

ikt. szám: 21-26/ 2011.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Nógrád Megye Önkormányzata**
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviseli: **Becsó Zsolt** a közgyűlés elnöke
adószáma: 15450016-2-12
mint **megrendelő**, a továbbiakban: Megrendelő

másfelől a **FullTec Computer Kft.**
1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.
képviseli: **Kovács Tibor** ügyvezető igazgató
adószáma: 14160547-2-43
mint **szállító**, a továbbiakban: Szállító
között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Felek a Megrendelő egyes intézményeiben megvalósítandó **informatikai infrastruktúra fejlesztése** tárgyban 2011. január 24-én megkötött szállítási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.1. Szállító által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő:
2011. március 16.

Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés és megállapodás alapján elfogad.”

Az alapszerződés e módosítással nem érintett pontjai, továbbá 1., 2. és 3. sz. melléklete változatlan tartalommal maradnak érvényben.

Salgótarján, 2011. február 17.

.....
MEGRENDELŐ
Becsó Zsolt

.....
SZÁLLÍTÓ
Kovács Tibor

Ellenjegyezte:

.....
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A szerződésmódosítás tartalmát Megrendelő helyszíni képviselője megismerte és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja:

.....
Csank István Csaba
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

.....
Filkor Lajos
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

.....
Herczegné Varga Ilona
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium

.....
Nagy Attila
Váci Mihály Gimnázium

.....
Koós Istvánné
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon